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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Организация, планирование и управление
строительством» являются ознакомление с особенностями научной организации
и управления строительством и строительным производством, обеспечивающим
достижение наилучших производственных и экономических результатов в
процессе возведения, реконструкции, модернизации и капитального ремонта
зданий, сооружений и их комплексов. Приобретенные знания способствуют
формированию технического мировоззрения и инженерного мышления,
необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.

Дисциплины «Организация, планирование и управление строительством»
формирующая профессиональные компетенции

ПК-5: «Способность выполнять работы по организационно-
технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения»;

ПК-7: «Способность осуществлять организационно- техническое
(технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных
работ в сфере промышленного и гражданского назначения». Формируемые
дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной
программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):

- подготовка и утверждение заданий на выполнение работ, согласование с
заказчиками договорной документации на выполнение инженерных изысканий
для подготовки проектной документации, строительств, реконструкции
объектов капитального строительства;

- подготовка организационно-распорядительной документации на
выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации,
строительства реконструкции объектов капитального строительства;

- контроль проведения, согласование, приемка и утверждение результатов
инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства
реконструкции объектов капитального строительства (в соответствии с
профессиональным стандартом №1516, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации №785н от 09 ноября 2021 г.
«Специалист по организации инженерных изысканий»).

Задачи учебной дисциплины:
- изучение нормативной базы в области организации строительства; перечня

и последовательности выполнения работ производственным подразделением;
мероприятий, направленных на рациональную организацию строительной
площадки и рабочих мест исполнителей; методов и функций управления,
обеспечивающих достижение наилучших производственных и экономических
результатов в процессе строительства.

- формирование умений определять потребности производственного
подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах; выполнять
инженерные расчеты, связанные с проектированием строительного генерального
плана (расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, расчет
потребности в складах, расчет потребности в энергоресурсах и водоснабжении);



определять состав квалифицированных работников производственного
подразделения; составлять документы для проведения базового инструктажа по
охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды,
проектирования и организации рабочего места, применении методов и функций
управления в организации работы и управления коллективом производственного
подразделения строительной организации.

- формирование навыков владения методами и приемами: проектирования
строительных генеральных планов отдельных зданий и сооружений; соблюдения
требований охраны труда на производстве, в производственном подразделении;
проектирования и организации труда на рабочем месте; применения методов и
функций управления, направленных на выполнение работниками подразделения
производственных заданий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Организация, планирование и управление строительством»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
блока 1 «Дисциплины» рабочего учебного плана.

Изучение дисциплины «Организация, планирование и управление
строительством» требует основных знаний, умений и компетенций студента по
курсам: инженерная геометрия и компьютерная графика, строительные
материалы, основы архитектуры зданий и сооружений.

Дисциплина является основополагающей для изучения следующих
дисциплин: "Спецкурс по технологии и организации строительства",
"Преддипломная практика".

Дисциплина изучается в 7 семестре на 4 курсе при очной и заочной форме
обучения.

3. Результаты освоения дисциплины «Организация, планирование и
управление в строительстве»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Код
компетен
-ции

Наименование компетенции Индикатор
достижения
компетенции

(закрепленный за
дисциплиной)

В результате освоения
дисциплины обучающийся

должен:

ПК-5. Способность выполнять работы
по организационно-
технологическому
проектированию зданий и
сооружений промышленного и
гражданского назначения

ПК-5.1: Выбор
исходной информации
и нормативно-
технических
документов для
организационно-
технологического
проектирования
здания (сооружения)
промышленного и

Знать:
виды исходной информации д
ля организационно-технологи
ческого проектирования;
основные нормативно-технич
еские документы и требовани
я к организации строительств
а.
Уметь:
собирать и анализировать исх



гражданского
назначения

одные данные с учётом типа и
сложности объекта, условий
площадки и сроков строитель
ства;
подбирать актуальные нормат
ивные документы и извлекать
из них требования к организа
ционно-технологическим реш
ениям.
Владеть:
навыками систематизации исх
одных данных (геология, логи
стика, ресурсы) и нормативов
для дальнейшего проектирова
ния;
методиками проверки актуаль
ности и применимости норма
тивных документов к конкрет
ному проекту.

ПК-5.2: Выбор
организационно-
технологической
схемы возведения
здания (сооружения)
промышленного и
гражданского
назначения в составе
проекта организации
строительства

Знать:
типовые организационно-техн
ологические схемы возведени
я зданий (последовательная, п
араллельная, потоковая) и обл
асти их применения;
факторы, влияющие на выбор
схемы (объёмно-планировочн
ые решения, сроки, ресурсы, у
словия площадки, климатичес
кие условия).
Уметь:
анализировать проектные реш
ения и исходные данные для в
ыбора оптимальной схемы во
зведения;
сопоставлять варианты схем п
о критериям продолжительно
сти, стоимости, ресурсоёмкос
ти и безопасности.
Владеть:
навыками разработки и графи
ческого оформления организа
ционно-технологических схем
;
методиками обоснования выб
ора схемы с учётом норматив
ных требований и ограничени
й проекта

ПК-5.3: Разработка
календарного плана
строительства здания
(сооружения)
промышленного и
гражданского
назначения в составе
проекта организации

Знать:
структуру и состав календарн
ого плана (перечень работ, об
ъёмы, продолжительность, ре
сурсы, взаимосвязи);
нормативные требования к ка
лендарному планированию и
методы расчёта сроков.



строительства Уметь:
составлять календарный план
на основе организационно-т
ехнологической схемы и про
ектной документации;
рассчитывать продолжительн
ость работ, определять потре
бность в ресурсах (люди, тех
ника, материалы) и учитыват
ь ограничения (погодные усл
овия, поставки).
Владеть:
навыками построения календ
арных графиков (линейных, с
етевых) и их корректировки
при изменении условий стро
ительства
инструментами автоматизаци
и планирования и оформлен
ия календарного плана в соот
ветствии с требованиями к п
роектной документации.

ПК-7. Способность осуществлять
организационно- техническое
(технологическое)
сопровождение и планирование
строительно-монтажных работ
в сфере промышленного и
гражданского назначения

ПК-7.1: Составление
плана работ
подготовительного
периода

Знать:
состав и последовательность
работ подготовительного пер
иода (расчистка территории,
устройство временных дорог,
подключение к сетям и т. д.),
а также нормативные требов
ания к их выполнению.
Уметь:
формировать план подготови
тельных работ с учётом срок
ов, ресурсов и особенностей
строительной площадки.
Владеть:
навыками составления и офо
рмления плана подготовител
ьного периода, в т. ч. с испол
ьзованием ПО для планирова
ния.

ПК-7.2: Определение
функциональных
связей между
подразделениями
проектной
(строительно-
монтажной)
организации

Знать:
структуру и функции подраз
делений проектной и строите
льно-монтажной организаци
и, а также принципы взаимод
ействия между ними (инжене
рные службы, ПТО, снабжен
ие, производство и т. д.).
Уметь:
выявлять и систематизироват
ь функциональные связи меж
ду подразделениями для коор
динации работ и обмена инф
ормацией.
Владеть:



навыками построения схем в
заимодействия подразделени
й (матрицы ответственности,
блок-схемы) и их актуализац
ии в ходе реализации проекта
.

ПК-7.3: Выбор метода
производства
строительно-
монтажных работ

Знать:
основные методы производст
ва строительно-монтажных р
абот (поточный, параллельны
й, последовательный), их пре
имущества и ограничения, а
также нормативные требован
ия к технологии выполнения
работ.
Уметь:
выбирать оптимальный мето
д производства работ с учёто
м типа объекта, сроков, ресур
сов, климатических и технич
еских условий.
Владеть:
навыками обоснования и док
ументирования выбора метод
а, включая составление техно
логических карт и схем выпо
лнения работ.

ПК-7.4: Составление
плана мероприятий по
обеспечению
безопасности на
строительной
площадке,
соблюдению
требований охраны
труда, пожарной
безопасности и охраны
окружающей среды

Знать:
требования законодательства
и нормативов по охране труд
а, охране окружающей среды
, а также типовые мероприят
ия для строительной площад
ки.
Уметь:
разрабатывать план меропри
ятий с учётом специфики объ
екта, видов работ и потенциа
льных рисков, предусматрив
ать меры предупреждения Ч
С.
Владеть:
навыками оформления плана
безопасности (в т. ч. графико
в инструктажей, схем эвакуа
ции, карт оценки рисков) и ег
о согласования с надзорными
органами и заказчиком.

4. Структура и содержание дисциплины «Организация, планирование и
управление строительством»

4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

Очная форма обучения



№
п/п

Наименование разделов и
тем дисциплины (модуля)

се
ме
ст
р

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной

аттестации (по
семестрам)

Контактная
работа

Самостоятельн
ая работа

Вс
ег
о

Ле
кц
ии

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Ла
бо
ра
то
рн
ые

за
ня
ти
я

Др
.в
ид
ы
ко
нт
ак
т.

ра
бо
ты

Вс
ег
о

Ку
рс
ов
ая
ра
бо
та
(п
ро
ек
т)

По
дг
от
ов
ка
к
эк
за
ме
ну

Др
уг
ие
ви
ды

са
мо
ст
оя
те
ль
но
йр
аб
от
ы

Со
бе
се
до
ва
ни
е

Ко
лл
ок
ви
ум

Пр
ов
ер
ка
те
ст
ов

Пр
ов
ер
ка
ко
нт
ро
ль
н.

ра
бо
т

Пр
ов
ер
ка
ре
фе
ра
та

Пр
ов
ер
ка
эс
се
и
ин
ых

тв
ор
че
ск
их
ра
бо
т

ку
рс
ов
ая
ра
бо
та
(п
ро
ек
т)

др
.

1. Тема 1. ПЗ №1 1 3 1 2 2
2. Тема 2. ПЗ №2 1 3 1 2 2
3. Тема 3. ПЗ №3 1 4 2 2
4. Тема 4. ПЗ №4 1 4 2 2 2
5. Тема 5. ПЗ №5 1 4 2 2 2
6. Тема 6. 1 2 2 3
7. Тема 7. ПЗ №6 1 4 2 2
8. Тема 8. ПЗ №7 1 4 2 2 2
9. Тема 9. ПЗ №8 1 4 2 2
10. Тема 10. 1 2 2 3
11. Тема 11. ПЗ №9 1 4 2 2 2
12. Тема 12. ПЗ №10 1 4 2 2 2
13. Тема 13. ПЗ №11 1 4 2 2
14. Тема 14. ПЗ №12 1 4 2 2 2
15. Тема 15. 1 2 2
16. Тема 16. ПЗ №13 1 4 2 2 2
17. Тема 17. ПЗ №14 1 4 2 2
18. Тема 18. ПЗ №15 1 6 2 4 1
19. Тема 19. 1 2 2 2

Курсовая работа (проект) 54
Подготовка к экзамену 27

Общая трудоемкость, в
часах

68 36 32 85 27 Промежуточная
аттестация
Форма
Зачет
Зачет с оценкой
Экзамен, КР 7

Заочная форма обучения
№
п/п Наименование разделов и тем

дисциплины (модуля)

се
ме
ст
р

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям

семестра)
Форма промежуточной

аттестации (по семестрам)
Контактная работа Самостоятельная

работа



Вс
ег
о

Ле
кц
ии

Пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я

Ла
бо
ра
то
рн
ые
за
ня
ти
я

Др
.в
ид
ы
ко
нт
ак
т.
ра
бо
ты

Вс
ег
о

Ку
рс
ов
ая
ра
бо
та
(п
ро
ек
т)

По
дг
от
ов
ка
кэ
кз
ам
ен
у

Др
уг
ие
ви
ды

са
мо
ст
оя
те
ль
но
йр
аб
от
ы

Со
бе
се
до
ва
ни
е

Ко
лл
ок
ви
ум

Пр
ов
ер
ка
те
ст
ов

Пр
ов
ер
ка
ко
нт
ро
ль
н.
ра
бо
т

Пр
ов
ер
ка
ре
фе
ра
та

Пр
ов
ер
ка
эс
се
ии
ны
х

тв
ор
че
ск
их
ра
бо
т

ку
рс
ов
ая
ра
бо
та
(п
ро
ек
т)

др
.

1. Тема 1. ПЗ № 1 1 2 1 1 1
2. Тема 2. ПЗ № 2 1 2 1 1 1
3. Тема 3. ПЗ № 3 1 2 1 1 2
4. Тема 4. ПЗ № 4 1 2 1 1 1
5. Тема 5. ПЗ № 5 1 2 1 1 2
6. Тема 6. ПЗ № 6 1 2 1 1 1 1

Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену

Общая трудоемкость, в часах 12 6 6 159 9 Промежуточная
аттестацияФорма
Зачет
Зачет с оценкой
Экзамен, КР +

4.2. Содержание дисциплины

Очная форма обучения
Тема

(Раздел)
Наименование разделов дисциплины с кратким содержанием

Тема 1. Участники инвестиционного строительного проекта и их
взаимоотношения.
Понятие инвестиционного строительного проекта. Содержание,
классификация и стадии его развития; Основные участники строительства и
их взаимоотношения; Технические регламенты и нормативные документы в
строительстве; Организация и способы проведения закупки работ в сфере
строительства; Определение продолжительности строительства и выполнения
строительно-монтажных работ.

Тема 2. Современные методы организации строительства и производства.
Структура параметры строительных процессов; Классификация методов
организации строительства и производства работ; Поточный; Узловой метод;
Комплектно-объёмно-блочный метод; Вахтовый и экспедиционный методы.

Тема 3. Подготовка инвестиционного строительного проекта.
Предпроектная подготовка строительства объекта; Проектная подготовка;
Разработка проектной документации; Согласование и экспертиза проектов;
Выдача (получение) разрешений на выполнение строительно-монтажных
работ; Авторский надзор за строительством; Требования к подготовке
строительного производства, ее состав; Общая подготовка; Подготовка
строительно-монтажной организации; Подготовка к строительству объекта;
Подготовка строительно-монтажных работ; Внутриплощадочные и
внеплощадочные подготовительные работы; Подготовка объекта к сдаче в
эксплуатацию или к консервации; Особенности подготовки производства при
реконструкции и расширении действующих предприятий, зданий и



сооружений; Организация подготовки производства; Особенности подготовки
строительного производства в условиях ликвидации последствий
вооруженных конфликтов.

Тема 4. Проектирование организации строительства и производство работ.
Назначение и состав проекта организации строительства; Экспертиза проекта
организации строительства и проекта организации по демонтажу; Назначение
и состав проекта производства работ; Особенности разработки проекта
производства работ на реконструкцию, капитальный ремонт, разборку
объектов; Назначение и состав проекта организации работ.

Тема 5. Организационно-технологические модели возведения объектов.
Виды моделей; Линейные графики; Циклограммы; Таблицы и матрицы;
Сетевые графики; Характеристики работ.

Тема 6. Календарное планирование возведения объектов.
Виды и задачи календарного планирования; Состав и методика разработки
календарного плана возведения объектов; Особенности календарного
планирования строительства объектов промышленного назначения;
Особенности календарного планирования строительства специальных
объектов Минобороны РФ; Особенности календарного планирования
строительства объектов в условиях ликвидации последствий военных
конфликтов; Календарное планирование возведения летных полей
аэродромов и дорог; Календарное планирование морских гидротехнических
сооружений; Особенности календарного планирования производства работ
при капитальном ремонте зданий; Календарный план строительства в составе
проекта организации строительства; Календарный план инвестиционного
строительного проекта; Календарный план организации работ на годовую
программу строительно-монтажной организации; Учет влияния
климатических условий района строительства; Автоматизация календарного
планирования.

Тема 7. Разработка строительных генеральных планов организация площадок
на их основе.
Виды строительных генеральных планов; Требования к строительным
генеральным планам; Методика разработки строительного генерального
плана; Проектирование складских площадок; Проектирование временных
дорог; Проектирование санитарно-бытового обслуживания; Временные
инженерные сети; Проектирование ограждений строительной площадки и
участков производства работ; Автоматизация разработки строительных
генеральных планов.

Тема 8. Особенности проектирования стройгенпланов при возведении
сооружений в особых условиях.
Строительный генеральный план возведения котлованных, шахтных и
подземных сооружений; Строительный генеральный план возведения
аэродрома; Строительный генеральный план возведения дороги;
Проектирование стройгенплана сооружений, возводимых в особых условиях;
Строительные генеральные планы возведения морских гидротехнических
сооружении.

Тема 9. Обеспечение строительства объектов материальными ресурсами.
Требования к материальному обеспечению строительства объектов;
Нормирование расхода материалов; Определение потребности материальных
ресурсов в составе проектной документации; Порядок поставок материальных
ресурсов; Особенности розничной купли-продажи и договоров поставки;
Планирование оптимальной величины запасов материальных ресурсов для
восстановления и строительства объектов в зоне ликвидации последствий
вооруженных; Прогнозирование использования ресурсов промышленно-
экономической базы региона для восстановления объектов в зоне ликвидации
последствий вооруженных конфликтов.

Тема 10. Организация и эксплуатация парка строительных машин.
Общие положения; Организационные формы эксплуатации парка
строительных маши; Формы расчетов и взаимоотношения строительных
организаций с управлениями механизации; Особенности распределения
средств механизации для выполнения демонтажных работ на



рассредоточенных объектах при ликвидации последствий вооруженных
конфликтов; Методы учета и показатели работы строительных машин.

Тема 11. Организация работы транспорта.
Общие положения; Система специализированных автотранспортных средств;
Организация автотранспорта на строительстве.

Тема 12. Организация труда рабочих.
Общие положения; Комплектование производственных бригад; Условия и
режимы трудовой деятельности бригад.

Тема 13. Основные понятия теории управления.
Становление и развитие теории управления производством; Сущность
управления; Принципы управления; Организационные методы;
Распорядительные методы; Экономические методы; Социально-
психологические методы; Стили управления; Функции управления.

Тема 14. Организационная структура системы управления.
Назначение и виды предприятий; Организационные структуры; Пути
совершенствования организационных структур.

Тема 15. Управленческие решения и порядок их разработки.
Сущность и виды управленческих решений; Порядок выработки
управленческого решения; Групповые (коллективные) методы выработки
решений.

Тема 16. Оперативно-производственное планирование строительства объектов.
Основные положения по оперативно-производственному планированию;
Показатели оперативно-производственных планов; Состав и порядок
разработки оперативно-производственных планов.

Тема 17. Диспетчерское управление производством.
Назначение и задачи диспетчерского управления; Диспетчерские графики и
порядок их разработки; Учет, контроль и регулирование выполнения
диспетчерских графиков; Учет влияния вероятностных условий строительства
в диспетчерском управлении; Периодичность контроля за ходом работ и
необходимость регулирования производственного процесса; Диспетчерская
документация.

Тема 18. Управление производственной деятельностью строительного
предприятия.
Организация, контроль и регулирование производственной деятельности
предприятия; Сдача работ и технологических комплексов объектов;
Исполнительная документация; Сдача объектов в эксплуатацию; Управление
строительно-монтажным участком и производственной бригадой;
Организационные основы компьютеризации управления; Закрепление
потребителей продукции за ее поставщиками; Зарубежный опыт управления
строительством.

Тема 19. Организация управленческого труда.
Роль руководителя в управлении производством; Условия труда работников;
Оснащение рабочих; Нормирование управленческого труда; Планирование
работы аппарата управления; Секретарь-помощник руководителя; Этика
служебных отношений; Организация приемки и сдачи должности.

Заочная форма обучения
Тема

(Раздел)
Наименование разделов дисциплины с кратким содержанием

Тема 1. Участники инвестиционного строительного проекта и их
взаимоотношения.
Понятие инвестиционного строительного проекта. Содержание,
классификация и стадии его развития; Основные участники строительства и
их взаимоотношения; Технические регламенты и нормативные документы в
строительстве; Организация и способы проведения закупки работ в сфере
строительства; Определение продолжительности строительства и выполнения



строительно-монтажных работ.
Современные методы организации строительства и производства.
Структура параметры строительных процессов; Классификация методов
организации строительства и производства работ; Поточный; Узловой метод;
Комплектно-объёмно-блочный метод; Вахтовый и экспедиционный методы.
Подготовка инвестиционного строительного проекта.
Предпроектная подготовка строительства объекта; Проектная подготовка;
Разработка проектной документации; Согласование и экспертиза проектов;
Выдача (получение) разрешений на выполнение строительно-монтажных
работ; Авторский надзор за строительством; Требования к подготовке
строительного производства, ее состав; Общая подготовка; Подготовка
строительно-монтажной организации; Подготовка к строительству объекта;
Подготовка строительно-монтажных работ; Внутриплощадочные и
внеплощадочные подготовительные работы; Подготовка объекта к сдаче в
эксплуатацию или к консервации; Особенности подготовки производства при
реконструкции и расширении действующих предприятий, зданий и
сооружений; Организация подготовки производства; Особенности подготовки
строительного производства в условиях ликвидации последствий
вооруженных конфликтов.

Тема 2. Проектирование организации строительства и производство работ.
Назначение и состав проекта организации строительства; Экспертиза проекта
организации строительства и проекта организации по демонтажу; Назначение
и состав проекта производства работ; Особенности разработки проекта
производства работ на реконструкцию, капитальный ремонт, разборку
объектов; Назначение и состав проекта организации работ.
Организационно-технологические модели возведения объектов.
Виды моделей; Линейные графики; Циклограммы; Таблицы и матрицы;
Сетевые графики; Характеристики работ.
Календарное планирование возведения объектов.
Виды и задачи календарного планирования; Состав и методика разработки
календарного плана возведения объектов; Особенности календарного
планирования строительства объектов промышленного назначения;
Особенности календарного планирования строительства специальных
объектов Минобороны РФ; Особенности календарного планирования
строительства объектов в условиях ликвидации последствий военных
конфликтов; Календарное планирование возведения летных полей
аэродромов и дорог; Календарное планирование морских гидротехнических
сооружений; Особенности календарного планирования производства работ
при капитальном ремонте зданий; Календарный план строительства в составе
проекта организации строительства; Календарный план инвестиционного
строительного проекта; Календарный план организации работ на годовую
программу строительно-монтажной организации; Учет влияния
климатических условий района строительства; Автоматизация календарного
планирования.

Тема 3. Разработка строительных генеральных планов организация площадок
на их основе.
Виды строительных генеральных планов; Требования к строительным
генеральным планам; Методика разработки строительного генерального
плана; Проектирование складских площадок; Проектирование временных
дорог; Проектирование санитарно-бытового обслуживания; Временные
инженерные сети; Проектирование ограждений строительной площадки и
участков производства работ; Автоматизация разработки строительных
генеральных планов.
Особенности проектирования стройгенпланов при возведении
сооружений в особых условиях.
Строительный генеральный план возведения котлованных, шахтных и
подземных сооружений; Строительный генеральный план возведения
аэродрома; Строительный генеральный план возведения дороги;
Проектирование стройгенплана сооружений, возводимых в особых условиях;
Строительные генеральные планы возведения морских гидротехнических



сооружении.
Обеспечение строительства объектов материальными ресурсами.
Требования к материальному обеспечению строительства объектов;
Нормирование расхода материалов; Определение потребности материальных
ресурсов в составе проектной документации; Порядок поставок материальных
ресурсов; Особенности розничной купли-продажи и договоров поставки;
Планирование оптимальной величины запасов материальных ресурсов для
восстановления и строительства объектов в зоне ликвидации последствий
вооруженных; Прогнозирование использования ресурсов промышленно-
экономической базы региона для восстановления объектов в зоне ликвидации
последствий вооруженных конфликтов.

Тема 4. Организация и эксплуатация парка строительных машин.
Общие положения; Организационные формы эксплуатации парка
строительных маши; Формы расчетов и взаимоотношения строительных
организаций с управлениями механизации; Особенности распределения
средств механизации для выполнения демонтажных работ на
рассредоточенных объектах при ликвидации последствий вооруженных
конфликтов; Методы учета и показатели работы строительных машин.
Организация работы транспорта.
Общие положения; Система специализированных автотранспортных средств;
Организация автотранспорта на строительстве.
Организация труда рабочих.
Общие положения; Комплектование производственных бригад; Условия и
режимы трудовой деятельности бригад.

Тема 5. Основные понятия теории управления.
Становление и развитие теории управления производством; Сущность
управления; Принципы управления; Организационные методы;
Распорядительные методы; Экономические методы; Социально-
психологические методы; Стили управления; Функции управления.
Организационная структура системы управления.
Назначение и виды предприятий; Организационные структуры; Пути
совершенствования организационных структур.
Управленческие решения и порядок их разработки.
Сущность и виды управленческих решений; Порядок выработки
управленческого решения; Групповые (коллективные) методы выработки
решений.
Оперативно-производственное планирование строительства объектов.
Основные положения по оперативно-производственному планированию;
Показатели оперативно-производственных планов; Состав и порядок
разработки оперативно-производственных планов.

Тема 6. Диспетчерское управление производством.
Назначение и задачи диспетчерского управления; Диспетчерские графики и
порядок их разработки; Учет, контроль и регулирование выполнения
диспетчерских графиков; Учет влияния вероятностных условий строительства
в диспетчерском управлении; Периодичность контроля за ходом работ и
необходимость регулирования производственного процесса; Диспетчерская
документация.
Управление производственной деятельностью строительного
предприятия.
Организация, контроль и регулирование производственной деятельности
предприятия; Сдача работ и технологических комплексов объектов;
Исполнительная документация; Сдача объектов в эксплуатацию; Управление
строительно-монтажным участком и производственной бригадой;
Организационные основы компьютеризации управления; Закрепление
потребителей продукции за ее поставщиками; Зарубежный опыт управления
строительством.
Организация управленческого труда.
Роль руководителя в управлении производством; Условия труда работников;
Оснащение рабочих; Нормирование управленческого труда; Планирование
работы аппарата управления; Секретарь-помощник руководителя; Этика



служебных отношений; Организация приемки и сдачи должности.

Тематика примерных практических работ
Очная форма обучения

№
п.п. Наименование темы практического (семинарского занятия)
ПЗ
№1

Этапы развития сущность, и особенности организации строительства.

ПЗ
№2

Организационные структуры управления в строительстве

ПЗ
№3

Определение квалификационного состава работников производственного
подразделения строительной организации

ПЗ
№4

Организация инженерных изысканий в строительстве

ПЗ
№5

Организация поточного метода строительного производства

ПЗ
№6

Проектирование строительного генерального плана

ПЗ
№7

Проектирование установки башенных кранов на строительной площадке.

ПЗ
№8

Организация временных зданий и приобъектных складов.

ПЗ
№9

Организация инженерных коммуникаций на строительной площадке.

ПЗ
№10

Требования охраны труда и сохранения окружающей среды при разработке
строительного генерального план

ПЗ
№11

Организация рабочего места в строительстве

ПЗ
№12

Контроль затрат рабочего времени на строительной площадке

ПЗ
№13

Управление строительным производством

ПЗ
№14

Методы управления, функции управления

ПЗ
№15

Управленческое решение и деловые коммуникации в строительстве

Заочная форма обучения
№
п.п. Наименование темы практического (семинарского занятия)
ПЗ
№1

Этапы развития сущность, и особенности организации строительства.
Организационные структуры управления в строительстве

ПЗ
№2

Определение квалификационного состава работников производственного
подразделения строительной организации
Организация инженерных изысканий в строительстве
Организация поточного метода строительного производства

ПЗ
№3

Проектирование строительного генерального плана
Проектирование установки башенных кранов на строительной площадке.
Организация временных зданий и приобъектных складов.

ПЗ
№4

Организация инженерных коммуникаций на строительной площадке.
Требования охраны труда и сохранения окружающей среды при разработке
строительного генерального план



ПЗ
№5

Организация рабочего места в строительстве
Контроль затрат рабочего времени на строительной площадке
Управление строительным производством

ПЗ
№6

Методы управления, функции управления
Управленческое решение и деловые коммуникации в строительстве

5. Образовательные технологии
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном

методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы
преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала, а также
на развитие логического мышления.

Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих
ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения
действием: определяются проблемные области, формируются группы. При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем и
приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление
основ теоретических знаний.

Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению
деятельности обучающихся на достижение целей занятия. При проведении
учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
деловые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять
следующие рекомендации. Изучение учебной дисциплины должно вестись
систематически. После изучения какого-либо раздела по учебнику или
конспектным материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные
термины, определения, понятия раздела. Особое внимание следует уделить
выполнению отчетов по практическим занятиям и индивидуальным
комплексным заданиям на самостоятельную работу.

Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции.

6.1. План самостоятельной работы студентов
Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо в первую

очередь ознакомиться содержанием РПД.
При подготовке к практическим занятиям и в рамках самостоятельной

работы по изучению дисциплины обучающимся необходимо:



- изучить рекомендуемую литературу;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект,

используя рекомендованные в РПД источники;
- изучить нормативно-законодательную документацию;
- выполнить курсовую работу;
- подготовиться к промежуточной аттестации.
В объем самостоятельной работы по дисциплине включается следующее:
- подготовка к практическим занятиям;
- изучение материалов лекций;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовиться к контрольной работе;
- подготовка к экзамену. Итогом изучения дисциплины является экзамен.
Экзамен проводится по расписанию сессии. Форма проведения экзамена –

письменная, устная, тестирование.

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Основы
организации строительного производства» -углубление и расширение знаний в
области организации строительного производства; формирование навыка и
интереса к самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения
содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной
работе. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем
дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой постоянно
действующую систему, основу образовательного процесса и носит
исследовательский характер, что послужит в будущем основанием для
написания выпускной квалификационной работы, практического применения
полученных знаний.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на
активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей,
переход от поточного к индивидуализированному обучению, с учетом
потребностей и возможностей личности.

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их
систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации
приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период
обучения, получить навыки повышения профессионального уровня.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта
и презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и
самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам,
выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут
включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные
мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить
презентацию или доклад и выступить с ним на практическом занятии.

Практическое занятие – это, прежде всего, дискуссия, обсуждение
конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов
малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение,



высказывать собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы
коллегам по обсуждению.

При необходимости можно обратиться за консультацией и методической
помощью к преподавателю.

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи;
проведение практических исследований по данной теме.

Самостоятельная работа реализуется:
– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях,

практических занятиях;
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации
задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и
практических задач.

Виды СРС и критерии оценок
(по балльно-рейтинговой системе СРС оценивается в 15 баллов)
1. Доклад (презентация)
2. Участие в мероприятиях
Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе

дисциплины. Эффективным средством осуществления обучающимся
самостоятельной работы является электронная информационно-
образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к учебным
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов

Контроль освоения компетенций
Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных

навыков (владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного
контроля в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО ИГУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при
изучении теоретического материала, выполнении заданий на практических
занятиях, выполнении индивидуальных заданий в форме реферата, коллоквиума.
Текущему контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий
и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов
обучения по дисциплине «Основы организации строительного производства»)
является промежуточная аттестация в форме курсовой работы, экзамена,
проводимая с учетом результатов текущего контроля во 2 семестре (очная,
заочная форма обучения) на 4 курсе.



№
п\п

Оценочные
средства

Контролируемые темы (разделы) Компетенции,
компоненты которых
контролируются

1 КР Все разделы ПК-5, ПК-72 экзамен

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по
дисциплине «Организация, планирование и управление строительством».

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
дисциплины «Организация, планирование и управление строительством»

7.1. Учебная литература:

№
п/п

Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место,
издательство, год издания, количество страниц)

1. Основная литература
1 Дикман Л.Г. Организация строительного производства / Л.Г. Дикман. — Москва:

Издательство АСВ, 2009. — 608 с. — ISBN: 5-93093-141-0.
2 Шепеленко, Г.И. Экономика, организация и планирование производства на

предприятии: учебное пособие / Г.И. Шепеленко. - 6-е изд., перераб. и доп. - Ростов на
/Д.: Изд. центр « МарТ»; Феникс, 2010. - 600 с.

3 Григоренко, О.В. Экономика предприятия и управление организацией: учебное
пособие \ О.В. Григоренко, А.Н. Мыльникова, И.О. Садовничая. - М.: РУСАЙНС,
2017. - 268 с.

4 Олейник П.П. Организация, планирование и управление в строительстве: учебник для
вузов / П.П. Олейник. — Москва: Издательство АСВ, 2014. — 200с. — ISBN: 978-5-
4323-0002-7.

5 Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Б.Ф. Ширшиков. — Москва: Издательство
АСВ, 2020. — 528 с. — ISBN: 978-5-93093-874-6.

6 Основы планирования, организации и управления в строительстве: учебное пособие.
А.Ю. Михайлов. – 2-е изд. – Москва; Вологда: Ифра-Инженерия, 2025г. – 284с.: с. ил.,
табл. ISBN 978-5-9729-2537-7;

7 Организация строительства. Календарное и сетевое планирование. Учебное
пособие. А.Ю. Михайлов. – М.; Инфра-Инженерия, 2016.- 296 с.

8 Основы организации и управления в строительстве. Лекционный курс. О.В.
Побегайлов. ДГТУ. 29с.

9 «Основы организации и управления в строительстве» - Учебно-методическое пособие
для студентов направления 08.03.01 строительство профиля подготовки
«промышленное и гражданское строительство» очной и заочной форм обучения.
Асельдеров Б.Ш., Айламматова Д.А.. Махачкала, ДГУНХ, 2019-108с.

10 Основы организации и управления в строительстве: учебное пособие / С.В. Калошина,
С.А. Сазонова, Д.Н. Сурсанов. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. поли-техн. ун-та,
2022. – 192 с. ISBN 978-5-398-02773-0;

11 Основы организации и управления в строительстве: учебник и практикум для вузов /
Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2025. — 615 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20822-1.—Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 1 — URL:
https://urait.ru/bcode/558824/p.1

12 Организация строительной площадки: учебное пособие / П.П. Олейник, В.И.
Бродский; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,



Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет, кафедра технологии организации строительного производства. — 3-е
издание. — Москва: Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — 80 с. ISBN 978-5-7264-
2121-6

13 Основы организации строительного производства [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева; Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра
технологии, организации и управления в строительстве. — Электрон. дан. и прогр.
(1,9 Мб). — Москва: Издательство МИСИ – МГСУ, 2021. — Режим доступа:
http://lib.mgsu.ru. — Загл. с титул. экрана. ISBN 978-5-7264-2833-8 (сетевое) ISBN 978-
5-7264-2834-5 (локальное);

14 Организация, планирование и управление строительством [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / Т.К. Кузьмина, О.Н. Вотякова, П.В. Большакова;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет, кафедра
технологий и организации строительного производства. — Электрон. дан. и прогр.
(5,5 Мб). — Москва: Издательство МИСИ – МГСУ, 2022. — URL: http://lib.mgsu.ru/
— Загл. с титул. экрана.
ISBN 978-5-7264-3083-6 (сетевое) ISBN 978-5-7264-3084-3 (локальное);

15 Организация строительного производства: Учебно-методическое пособие/ А.Ф. Хузин
– Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2023. – 72 с.

16 Организация и планирование технологических процессов в строительстве. О. В.
Ключникова … . ДГТУ, 70с.

17 Организация, планирование и управление строительным производством (в вопросах
и ответах): учеб. пособие / А.Н. Юзефович. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та,
2007. – 304 с.

18 Бузина М.В., Жучков О.А., Тупикова О.А. Организация, планирование и управление
строительством: для подготовки бакалавров по направлению 08.03.01
«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» очной /
заочной форм обучения: практикум [Электронный ресурс]/ Инженерная школа ДВФУ.
– Электрон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2019. – [55 с.]. – 1 CD. –
Систем. требования: процессор с частотой 1,3 ГГц (Intel, AMD); оперативная память
от 1 ГБ, Windows (XP; Vista; 7 и т.п.); Acrobat Reader, Foxit Reader либо любой другой
их аналог. – ISBN 978-5-7444-4461-7;

19 Разработка основных элементов проекта производства работ [Электронный ресурс]:
методические указания к выполнению курсовой работы / проекта для обучающихся
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / [сост.: О.Н. Вотякова и др.]. —
Москва: Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — URL: http://lib.mgsu.ru/. — Текст:
электронный.

20 Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование: Учебное
пособие. А.Д. Кирнев. - 2-е изд., перераб. и доп., 2012г. – 416с. С ил., табл. ISBN 978-
5-8114-1358-4, Год выпуска 2012, Страниц 416

2. Дополнительная литература
2.1. Учебные и научные издания

4 Организация, планирование и управление производством. Практикум (курсовое
проектирование): учебное пособие / под ред. Н.И. Новицкого. - 3-е изд., стер. - М.:
КНОРУС, 2011, 2017. - 320 с.

5 Акчурина, А.М. Планирование и организация производства: учебное пособие / А.М.
Акчурина. - М.: РУСАЙНС, 2018. -176 с.

6 Кирнев, А.Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование:
учебное пособие / А.Д. Кирнев. — 2-е изд., пере-раб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань,
2012. - 528 с.

2.2. Нормативно-технические издания
1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190- ФЗ



2 СП 48.13330.2019 Организация строительства
3 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство"
4 Свод правил по проектированию и строительству СП 12-135-2003 "Безопасность труда

в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"
5 СТО 43.29.19 Условные обозначения изображаемые на стройгенплане.
Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы Наименование
разработки

Ссылка на
информационный ресурс

Доступность ЭБС
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный
доступ)

Дополнительная
литература

Кирнев, А.Д.
Организация в
строительстве.
Курсовое и
дипломное
проектирование :
учебное пособие
/ А.Д. Кирнев. -
2-е изд., пере-
раб. и доп. -
Санкт-
Петербург : Лань,
2012.
— 528 с. — ISBN
978-58114-1358-
4.

Лань: электронно
библиотечная система. - URL:
https://eJanbook.com/book/4547

авторизованный /
свободный доступ

7.2. Интернет-ресурсы
Название ресурса Ссылка/доступ

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к
образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru
Федеральный образовательный портал: учреждения,
программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА

http://www.edu.ru

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР)

http://fcior.edu.ru

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru
Еженедельник науки и образования Юга России
«Академия»

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/
Index.htm

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
Электронно-справочная система документов в сфере
образования «Информио»

http://www.informio.ru

Справочно-правовая система “Гарант” Сетевая версия, доступна со всех

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.informio.ru/


7.3. Программное обеспечение
1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ:
1.1.Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
1.2.Microsoft Windows server 2003, 2008, 2012, 2016
1.3.MicrosoftOffice 2007, 2010, 2016
1.4.Программный комплекс ММИС “Деканат”
1.5.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования”
1.6.Программный комплекс ММИС "ПЛАНЫ"
1.7.Программный комплекс ММИС "ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕДОМОСТИ"
1.8.Программный комплекс ММИС ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ "ПРИЕМНАЯ

КОМИССИЯ-ОНЛАЙН"
1.9.Программный комплекс ММИС "ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ"
1.10.Программный комплекс ММИС "ВЕДОМОСТИ ОНЛАЙН"
1.11.Программный комплекс ММИС «РПД ОНЛАЙН»
1.12.Универсальный статистический пакет STADIA
1.13.1С Зарплата и Кадры
1.14.1C Камин: расчет заработной платы
1.15.АнтивирусноеПО Kaspersky endpoint security
1.16.Справочно-правовая система “Гарант”
1.17.1C Бухгалтерия
2. С 2004 года функционирует INTERNET-центр свободного доступа при

читальном зале библиотеки.
Компьютерные классы Университета оснащены системами

программирования (MSVisualBasik, VisualBasikforApplication), прикладными
пакетами (MSOffice, Word, Excel, PowerPoint, OutlookExpress), переводчиками
(Promt). Также компьютерные классы

7.4. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом
Министерства образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки.
Инженерно-технический институт располагает материально-технической

базой (помещениями и оборудованием) для реализации дисциплины в
соответствии с учебным планом, и соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине и обеспечения

интерактивных методов обучения, аудитория №303 оснащена следующим
оборудованием: специализированная учебная мебель для обучающихся и

компьютеров в корпоративной сети
ИнгГУ

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru

https://www.biblio-online.ru/


преподавателя; технические средства обучения (компьютерная техника,
мультимедийное оборудование: интерактивная доска, проектор); доступ к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; учебно-методические
материалы;

аудитория № 304 для самостоятельной работы обучающихся.: рабочие места
для обучающихся, технические средства обучения (ноутбук, доска), доступ к
сети Интернет, учебно-методические материалы, электронные образовательные
ресурсы.

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей
дисциплины ОПОП ВО учтены образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечены условия для их
эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры образовательного учреждения.
Инженерно-технический институт обеспечен необходимым комплектом

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.
Каждый обдающийся в течение всего периода обучения обеспечен

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории
университета, так и вне ее.

Рабочая программа дисциплины «Организация, планирование и управление
строительством» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиль подготовки
«Промышленное и гражданское строительство», (бакалавриат) утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «31»
мая 2017 г. №481, с учетом изменений и дополнений от «08» февраля 2021г., с
учетом профессионального стандарта №1516, утвержденного приказом



Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №785н от 09
ноября 2021 г. «Специалист по организации инженерных изысканий».

Программу составили:
1.Малороев Магомет Макшарипович,-заведующий кафедрой «Строительство

и Архитектура», к.т.н., доцент
2.Албогачиева Лидия Русланбековна, старший преподаватель

«Строительство и Архитектура»

Программа одобрена на заседании кафедры «Строительство и Архитектура»
Протокол № 8 от «30» апреля 2026 года

зав. кафедрой «Строительство и Архитектура» __________Малороев М.М.

Программа одобрена Учебно-методической комиссией инженерно-
технического института
протокол № 3_ от «21» мая 2026 года

Председатель Учебно-методической комиссии инженерно-технического
института /_________

Программа одобрена Ученым Советом инженерно-технического института

протокол № 4_ от «23» мая 2026 года

Председатель Ученого Совета инженерно-технического института /_______

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РП
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель образовательной
программы

ВрИО директора инженерно-
технического института

_________/к.т.н.,доц.М.М. Малороев ________/к.т.н.,доц.М.М. Малороев
от «30» апреля 2026г. от «23» мая 2026г

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.14 «Организация, планирование и управление строительством»

Направление подготовки
_08.03.01 Строительство_

Профиль подготовки
Промышленное и гражданское строительство

квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, заочная

Магас, 2026г.
1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы
Таблица1

Код
компетен-
ции

Наименование компетенции Индикатор
достижения
компетенции

(закрепленный за
дисциплиной)

В результате освоения
дисциплины обучающийся

должен:



ПК-5. Способность выполнять работы
по организационно-
технологическому
проектированию зданий и
сооружений промышленного и
гражданского назначения

ПК-5.1: Выбор
исходной информации
и нормативно-
технических
документов для
организационно-
технологического
проектирования
здания (сооружения)
промышленного и
гражданского
назначения

Знать:
виды исходной информации д
ля организационно-технологи
ческого проектирования;
основные нормативно-технич
еские документы и требовани
я к организации строительств
а.
Уметь:
собирать и анализировать исх
одные данные с учётом типа и
сложности объекта, условий
площадки и сроков строитель
ства;
подбирать актуальные нормат
ивные документы и извлекать
из них требования к организа
ционно-технологическим реш
ениям.
Владеть:
навыками систематизации исх
одных данных (геология, логи
стика, ресурсы) и нормативов
для дальнейшего проектирова
ния;
методиками проверки актуаль
ности и применимости норма
тивных документов к конкрет
ному проекту.

ПК-5.2: Выбор
организационно-
технологической
схемы возведения
здания (сооружения)
промышленного и
гражданского
назначения в составе
проекта организации
строительства

Знать:
типовые организационно-техн
ологические схемы возведени
я зданий (последовательная, п
араллельная, потоковая) и обл
асти их применения;
факторы, влияющие на выбор
схемы (объёмно-планировочн
ые решения, сроки, ресурсы, у
словия площадки, климатичес
кие условия).
Уметь:
анализировать проектные реш
ения и исходные данные для в
ыбора оптимальной схемы во
зведения;
сопоставлять варианты схем п
о критериям продолжительно
сти, стоимости, ресурсоёмкос
ти и безопасности.
Владеть:
навыками разработки и графи
ческого оформления организа
ционно-технологических схем
;
методиками обоснования выб
ора схемы с учётом норматив



ных требований и ограничени
й проекта

ПК-5.3: Разработка
календарного плана
строительства здания
(сооружения)
промышленного и
гражданского
назначения в составе
проекта организации
строительства

Знать:
структуру и состав календарн
ого плана (перечень работ, об
ъёмы, продолжительность, ре
сурсы, взаимосвязи);
нормативные требования к ка
лендарному планированию и
методы расчёта сроков.
Уметь:
составлять календарный план
на основе организационно-т
ехнологической схемы и про
ектной документации;
рассчитывать продолжительн
ость работ, определять потре
бность в ресурсах (люди, тех
ника, материалы) и учитыват
ь ограничения (погодные усл
овия, поставки).
Владеть:
навыками построения календ
арных графиков (линейных, с
етевых) и их корректировки
при изменении условий стро
ительства
инструментами автоматизаци
и планирования и оформлен
ия календарного плана в соот
ветствии с требованиями к п
роектной документации.

ПК-7. Способность осуществлять
организационно- техническое
(технологическое)
сопровождение и планирование
строительно-монтажных работ
в сфере промышленного и
гражданского назначения

ПК-7.1: Составление
плана работ
подготовительного
периода

Знать:
состав и последовательность
работ подготовительного пер
иода (расчистка территории,
устройство временных дорог,
подключение к сетям и т. д.),
а также нормативные требов
ания к их выполнению.
Уметь:
формировать план подготови
тельных работ с учётом срок
ов, ресурсов и особенностей
строительной площадки.
Владеть:
навыками составления и офо
рмления плана подготовител
ьного периода, в т. ч. с испол
ьзованием ПО для планирова
ния.

ПК-7.2: Определение
функциональных
связей между
подразделениями
проектной

Знать:
структуру и функции подраз
делений проектной и строите
льно-монтажной организаци
и, а также принципы взаимод



(строительно-
монтажной)
организации

ействия между ними (инжене
рные службы, ПТО, снабжен
ие, производство и т. д.).
Уметь:
выявлять и систематизироват
ь функциональные связи меж
ду подразделениями для коор
динации работ и обмена инф
ормацией.
Владеть:
навыками построения схем в
заимодействия подразделени
й (матрицы ответственности,
блок-схемы) и их актуализац
ии в ходе реализации проекта
.

ПК-7.3: Выбор метода
производства
строительно-
монтажных работ

Знать:
основные методы производст
ва строительно-монтажных р
абот (поточный, параллельны
й, последовательный), их пре
имущества и ограничения, а
также нормативные требован
ия к технологии выполнения
работ.
Уметь:
выбирать оптимальный мето
д производства работ с учёто
м типа объекта, сроков, ресур
сов, климатических и технич
еских условий.
Владеть:
навыками обоснования и док
ументирования выбора метод
а, включая составление техно
логических карт и схем выпо
лнения работ.

ПК-7.4: Составление
плана мероприятий по
обеспечению
безопасности на
строительной
площадке,
соблюдению
требований охраны
труда, пожарной
безопасности и
охраны окружающей
среды

Знать:
требования законодательства
и нормативов по охране труд
а, охране окружающей среды
, а также типовые мероприят
ия для строительной площад
ки.
Уметь:
разрабатывать план меропри
ятий с учётом специфики объ
екта, видов работ и потенциа
льных рисков, предусматрив
ать меры предупреждения Ч
С.
Владеть:
навыками оформления плана
безопасности (в т. ч. графико
в инструктажей, схем эвакуа
ции, карт оценки рисков) и ег



о согласования с надзорными
органами и заказчиком.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценка результатов обучения по дисциплине «Организация, планирование
и управление строительством» в форме уровня сформированности компонентов
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по
4-х балльнойшкале оценивания путем выборочного контроля во время экзамена.

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в
рамках выборочного контроля при экзамене считается, что полученная оценка
за компонент проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается
на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций,
формируемых в рамках данной дисциплины

В рамках освоения учебного материала дисциплины формируются
компоненты компетенций знать, уметь, владеть, указанные в РП, которые
выступают в качестве контролируемых результатов обучения по дисциплине
(табл. 1.1). Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и
приобретенных владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и
промежуточного контроля при изучении теоретического материала, выполнении
практических и индивидуальных заданий, экзамена. Виды контроля сведены в
таблицу:

Таблица 1.1
Контролируемые результаты

обучения по дисциплине (ЗУВы)
Вид контроля

Текущий Рубежный Итоговый
С ТО ПЗ/ИЗ Т/КР Экзамен

З.1. Знать перечень и
последовательность выполнения работ
производственным подразделением;

ТО1 Т/КР1 ТВ

З.2. Знать нормативную базу в области
организации строительства;

ТО2 Т/КР1 ТВ

З.З. Знать мероприятия, направленные
на рациональную организацию
строительной площадки,
обеспечивающие достижение наилучших
производственных экономических
результатов в процессе строительства.

ТО3 Т/КР2 ТВ

Освоенные умения
У.1. Уметь определять потребности
производственного подразделения в
материально-технических и трудовых
ресурсах;

ПЗ/ИЗ КР ПЗ

У.1. Уметь выполнять инженерные
расчеты, связанные с проектированием
строительного генерального плана
(расчет потребности во временных
зданиях и сооружениях, расчет
потребности в складах, расчет
потребности в энергоресурсах и
водоснабжении);

ПЗ/ИЗ КР ПЗ



У.2. Уметь определять состав
квалифицированных работников
производственного подразделения;

ПЗ/ИЗ КР ПЗ

У.3. Уметь составлять документы для
проведения базового инструктажа по
охране труда, пожарной безопасности и
охране окружающей среды.

ПЗ/ИЗ КР ПЗ

Приобретенные владения
В.1. Владеть методами и приемами
проектирования строительных
генеральных планов отдельных зданий и
сооружений;

ПЗ/ИЗ КР ПЗ

В.2. Владеть навыками соблюдения
требований охраны труда на
производстве;

ПЗ/ИЗ КР ПЗ

В. 3. Владеть методами соблюдения мер
по борьбе с коррупцией в
производственном подразделении;

ПЗ/ИЗ КР ПЗ

В.4. Владеть навыками выполнения
работниками подразделения
производственных заданий.

ПЗ/ИЗ КР ПЗ

С - собеседование по теме; ТО - коллоквиум (теоретический опрос); КЗ - кейс-задача
(индивидуальное задание); ОЛР - отчет по лабораторной работе; Т/КР - рубежное
тестирование (контрольная работа); ТВ - теоретический вопрос; ПЗ - практическое
задание; КЗ - комплексное задание дифференцированного зачета.

Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания
результатов обучения

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной
эффективности учебного процесса, управление процессом формирования
заданных компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и
предусматривает оценивание хода освоения дисциплины. Предусмотрены
следующие виды и периодичность текущего контроля успеваемости
обучающихся:

- входной контроль, проверка исходного уровня подготовленности
обучаемого и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения
данной дисциплины;

- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента
«знать» заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль
посещаемости лекционных занятий;

- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных
компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного
или 4 бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ
(индивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным
работам, рефератов, эссе и т.д. Рубежный контроль по дисциплине проводится
на следующей неделе после прохождения модуля дисциплины, а
промежуточный - во время каждого контрольного мероприятия внутри модулей
дисциплины;

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей
успеваемости не менее одного раза в семестр по всем дисциплинам для каждого
направления подготовки (специальности), курса, группы;

- контроль остаточных знаний.



1.Текущий контроль
Текущий контроль усвоения материала в форме опроса, текущей

контрольной работы и анализа усвоения материала предыдущей лекции,
собеседования или выборочного теоретического опроса студентов проводится
по каждой теме. Результаты по 4-балльной шкале оценивания заносятся в
книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной оценки при
проведении промежуточной аттестации.

2.Рубежный контроль
Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний,

освоенных умений и приобретенных владений проводится в форме защиты
практических работ и контрольной работы.

Защита практических работ

Типовые темы практических работ приведены в РП.
Защита практической работы проводится индивидуально каждым студентом

или группой студентов. Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей
части ФОС образовательной программы.

Критерии оценивания выполнения заданий практических занятий
Аттестация Балл Уровень

освоения
Критерии оценивания уровня освоения

умений и навыков
Аттестация по
данному виду
контроля пройдена

5
Максимальный

уровень
Студент полностью выполнил задание
практического занятия, показал отличные
знания и умения в рамках усвоенного учебного
материала.

4
Средний уровень Студент полностью выполнил задание

практического занятия, показал хорошие знания
и умения, но не смог полностью применить
теоретические знания к реальным фактам.

3
Минимальный
уровень

Студент полностью выполнил задание
практического занятия, но допустил
существенные неточности, не проявил умения
правильно интерпретировать факты.2 Минимальный

уровень не
достигнут

Студент не полностью выполнил задание
практического занятия, при этом проявил
недостаточный уровень знаний и умений, а
также неспособность пояснить факты
социальной реальности.3.Промежуточная аттестация (итоговый контроль)

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам
текущего и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача
всех практических работ и положительная интегральная оценка по результатам
текущего и рубежного контроля.

Процедура промежуточной аттестации без дополнительного
аттестационного испытания

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет по дисциплине
основывается на результатах выполнения предыдущих индивидуальных заданий
студента по данной дисциплине.

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при
проведении промежуточной аттестации в виде зачета приведены в общей части
ФОС образовательной программы.

Процедура промежуточной аттестации с проведением аттестационного
испытания



В отдельных случаях (например, в случае переаттестации дисциплины)
промежуточная аттестация в виде зачета по дисциплине может проводиться с
проведением аттестационного испытания по билетам. Билет содержит
теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические
задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для
контроля уровня приобретенных владений всех заявленных компетенций.

Оценка результатов обучения по дисциплине «Организация, планирование
и управление строительством» в форме уровня сформированности компонентов
знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по
4-х балльнойшкале оценивания путем выборочного контроля во время экзамена.

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в
рамках выборочного контроля при экзамене считается, что полученная оценка
за компонент проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается
на соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций,
формируемых в рамках данной дисциплины

Шкала оценивания экзамена
Таблица 1

Оценка Уровень
освоения

компетенций

Критерии оценивания

«отлично» высокий
уровень

Теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов; исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно
излагает материал; свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами
применения знаний; использует в ответе
дополнительный материал все предусмотренные
программой задания выполнены, качество их
выполнения оценено числом баллов, близким к
максимальному; анализирует полученные
результаты; проявляет самостоятельность при
выполнении заданий

«хорошо» повышенный
уровень

Теоретическое содержание курса освоено
полностью, необходимые практические
компетенции в основном сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество их выполнения
относительно высокое. Обучающийся твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос

«удовлетворительно пороговый
уровень

Теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного
характера, большинство предусмотренных
программой заданий выполнено, но в них
имеются ошибки, при ответе на поставленный
вопрос обучающийся допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки,
наблюдаются нарушения логической
последовательности в изложении программного



материала
«неудовлетворительно» минимальный

уровень не
достигнут

Обучающийся показал фрагментарный,
разрозненный характер знаний, недостаточно
точные формулировки базовых понятий,
нарушающий логическую последовательность в
изложении программного материала, при этом
владеющий знаниями основных разделов
дисциплины, необходимыми для дальнейшего
обучения, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных
рабочей программой, знакомство с
рекомендованной справочной литературой

3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения основной
профессиональной образовательной программы

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются
следующие типы контроля: — Тематика курсовых работ.
Примеры заданий:
1. Разработать проект производства работ на возведение 9-ти этажного

жилого дома
2. Разработать проект производства работ на возведение 15-ти этажного

жилого дома с подземным паркингом
Критерии оценки: "отлично" - обучающийся показал относительного

высокий уровень знаний, обладает систематизированными знаниями в
рассматриваемой дисциплиной области, отсутствуют замечания к курсовому
проекту;

"хорошо" - обучающийся показал хороший уровень знаний, допускает
неточности в формулировках ответов, незначительные замечания в курсовом
проекте;

"удовлетворительно" - обучающийся показал фрагментарный и
разрозненный характер знаний, имеются некритические ошибки в курсовом
проекте;

"неудовлетворительно" - обучающийся показал фрагментарный и
разрозненный характер знаний, имеются критические ошибки в курсовом
проекте.

— Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам,
которые формируются таким образом, чтобы в них попали вопросы и
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех
заявленных компетенций.

Билеты для экзамена содержат два теоретических вопроса для проверки
усвоенных знаний и одну задачу для проверки освоенных умений. Форма билета
для экзамена представлена в Приложении 1.

Типовые вопросы и задания для экзамена по дисциплине



1.Состав строительных работ.
2.Отрасли капитального строительства, работы, производимые в отраслях

капитального строительства.
3.Группировка комплексов строительных работ по периодам, стадиям и

циклам строительства.
4.Классификация строительных объектов (виды сооружений, классификация

зданий по назначению).
5.Классификация зданий и сооружений по уровню ответственности.
6.Пути повышения эффективности организации строительства.
7.Отличительные особенности строительной отрасли по сравнению с

другими отраслями промышленности.
8.Становление и развитие науки и практики организации строительства.
9.Ученые - основоположники науки об организации и управлении и их вклад

в развитие организации строительства.
5.Основные этапы развития капитального строительства в России. 4 этапа

формирования инвестиционно-строительного комплекса.
6.Направления НТП в строительстве.
7.Организационные структуры управления в строительстве.
8.Определение квалификационного состава работников производственного

подразделения строительной организации.
9. Организация инженерных изысканий в строительстве.
10. Организация поточного метода строительного производства.
11. Проектирование строительного генерального плана.
12. Проектирование установки башенных кранов на строительной площадке.
13. Организация временных зданий и приобъектных складов.
14. Организация инженерных коммуникаций на строительной площадке.
15. Требования охраны труда и сохранения окружающей среды при

разработке строительного генерального плана.
16. Организация рабочего места в строительстве.
17. Контроль затрат рабочего времени на строительной площадке.
18. Управление строительным производством.
19. Методы управления, функции управления.
20. Управленческое решение и деловые коммуникации в строительстве.

Типовые практические задания для контроля освоенных умений:
1. На строительстве промышленного здания в максимально нагруженную

смену согласно графику движения рабочей силы работает 80 чел. Количество
рабочих в обе смены (1 и 2) составляет 120 чел. Необходимо определить:

- общую численность работающих на стройплощадке в максимально
нагруженную смену;

- требуемую площадь временных зданий и сооружений. Перечень временных
зданий и сооружений: гардеробные, душевые, сушилки, помещение для
обогрева, прорабская;

- подобрать инвентарные временные здания и сооружения, заполнить
спецификацию временных зданий и сооружений.

2. Определить общую и полезную площадь складов для хранения материалов
и конструкций, перечень которых представлен в таблице ниже.

Местные материалы



Наименование Количество Продолжительность производства работ
бутовый камень 80 м3 28 дней

песок 200 м3 5 дней
Гипс строительный 4т 20 дней

Асбестоцементные листы 1500 м2 7 дней

3.Определить диаметр временного водопровода для строительной площадки,
если:

- расход воды на противопожарные нужды составляет 2х5 л/сек;
- максимальный расход воды в смену на хозяйственные нужды - 15 м3 ;
- максимальный расход воды на душевые установки - 10 м3.
Перечень производственных процессов с потреблением воды в смену:
- кладка из легкобетонных пустотелых кирпичей с приготовлением раствора

- 25м3; - оштукатуривание вручную готовым раствором - 150 м2;
- устройство кровли из рулонных материалов по ж/б плитам покрытия - 200

м2;
- компрессорные - 80 кВт/ч.
4. Произвести расчет электрической нагрузки стройплощадки с

электроустановками, перечень которых приведен ниже в таблице. Подобрать
трансформаторную подстанцию.

Наименование электропотребителя Руст, кВт Количество
Силовые потребители

Кран башенный КБ-405 120 2
Компрессор 22 1
Переносной электроинструмент 3 16

Расход электроэнергии на технологические нужды
Трансформатор нагрева бетона 60 3
Трансформатор понижающий 20 1

Внутреннее освещение
Вагоны бытовки 2,7 20
Помещения для охраны 1,16 3

Наружное освещение
Наружное освещение 0,4 13

Шкалы оценивания результатов обучения на экзамене
Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций
проводится по 4-х балльной шкале оценивания.

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче экзамена
для компонентов знать, уметь и владеть приведены в общей части ФОС
образовательной программы.

Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и
дисциплинарных компетенций

Оценка уровня сформированности компонентов дисциплинарных
компетенций

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного
контроля при экзамене считается, что полученная оценка за компонент
проверяемой в билете компетенции обобщается на соответствующий



компонент всех компетенций, формируемых в рамках данной учебной
дисциплины.

Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится
путем агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент
формируемых компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного
контроля в виде интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты
контроля заносятся в оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам
промежуточной аттестации.

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей
части ФОС образовательной программы.

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в виде
экзамена используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС
образовательной программы.

Приложение №1
Форма билета для Экзамена

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.Состав строительных работ
(контроль знаний)

2.Проектирование строительного генерального плана.
(контроль знаний)

3.На строительстве промышленного здания в максимально нагруженную смену согласно графику
движения рабочей силы работает 80 чел. Количество рабочих в обе смены (1 и 2) составляет 120 чел.
Необходимо определить общую численность работающих на стройплощадке в максимально
нагруженную смену.

(контроль умений)

«__ » ________________20___г. Зав.

4. Материалы для проведения текущего и промежуточного
контроля знаний студентов

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются
следующие типы контроля:

Примеры заданий:
1. Составить классификационную структуру основных конструктивных

элементов объекта строительства.
2. Привести перечень нормативно-технических документов,

применяемых при строительстве жилых зданий.
3. Описать организационно-технологическую схему производства работ

при возведении двухпролетного промышленного здания.
4. Определить количественный состав рабочих проффесий при

планировании строительства объекта.

Критерии оценки:



экзамен: Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный характер
знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, нарушающий
логическую последовательность в изложении программного материала, при этом
владеющий знаниями основных разделов дисциплины, необходимыми для
дальнейшего обучения, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой

не экзамен При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях большей части основного содержания дисциплины, допускаются грубые
ошибки в формулировке основных понятий решении типовых практических
задач (неумение с помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой учебной дисциплины)

5. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания достижения запланированных результатов обучения по
дисциплине.

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания
усвоенных компетенций на экзамене:

«отлично»: Обучающийся показал всесторонние, систематизированные,
глубокие знания программы дисциплины, умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов или
экспериментов.

«хорошо»: Обучающийся показал прочные знания основных разделов
программы дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, но допускающему некритичные неточности в ответе и
решении задач.

«удовлетворительно»: Обучающийся показал фрагментарный, разрозненный
характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий,
нарушающий логическую последовательность в изложении программного
материала, при этом владеющий знаниями основных разделов дисциплины,
необходимыми для дальнейшего обучения, умение получить с помощью
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной
справочной литературой.

«неудовлетворительно»: При ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях большей части основного содержания дисциплины,
допускаются грубые ошибки в формулировке основных понятий решении
типовых практических задач (неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины). См. Таблица 1.

Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций определены в «Положение о бально - рейтинговой системе оценки

http://inggu.ru/images/documents/normativnye-dokumenty-novye/o_ballano_rejtingovoj_sisteme.pdf


успеваемости студентов в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный
университет» от 31.05.2018, № 5/п ».

http://inggu.ru/images/documents/normativnye-dokumenty-novye/o_ballano_rejtingovoj_sisteme.pdf

